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Histórico de Revisões 

 

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de                  
Gerenciamento de Riscos: 
PCTIC​ – Planejamento da Contratação; 
SFTIC​ – Seleção de Fornecedores; 
GCTIC​ – Gestão do Contrato. 
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 
 

 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste             
documento. 

 
 

3 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
CAMPUS RIO POMBA 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e           
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da            
contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais               
riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que             
corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a             
efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de              
TIC. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os            
possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência              
(respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o               
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. 

Como ​exemplo​, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de            
probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que             
direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento,            
seleção de fornecedor e gestão do contrato). 

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto. 

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019. 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 



 

 

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. 
1​ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.  
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou               
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos            
(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19). 
3​ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18). 
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das                  
consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso                   
XIII). 
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Id Risco 
Relacionado 

ao(à): 
P I 

Nível de Risco 
(P x I) 

R01 
Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do        
Termo de Referência 

Planejamento da 
Contratação 

5 10 50 

R02 Licitação mal sucedida e contratação não concluída 
Seleção de 

Fornecedores 
10 15 150 

R03 Variação no preço pela cotação do Dólar 
Seleção de 

Fornecedores 
15 10 150 

R04 Variação nos preços de mercado das Licenças 
Seleção de 

Fornecedores 
5 15 75 

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

Risco 
01 

Risco: Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de 
Referência 

Probabilidade: Baixa 

Impacto: Médio 

Dano 1: Atraso no processo licitatório. 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência 
em estrita aderência aos modelos disponibilizados pela AGU e 
pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.  

Equipe de 
Planejamento 

da Contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Realizar as adequações necessárias no Estudo Técnico 
Preliminar e no Termo de Referência no menor espaço de 
tempo possível 

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação 
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Risco 
02 

Risco: Licitação mal sucedida e contratação não concluída 

Probabilidade: Baixo 

Impacto: Alto 

Dano 1: Impossibilidade de contratação da solução 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Fazer os orçamentos que representem a real situação do 
mercado para evitar custos acima ou abaixo do preço de 
mercado 

Equipe de 
Planejamento e 
Contratação 

 Id Ação de Contingência Responsável 

1 Negociação 
Diretoria de 
Administração e 
Planejamento 

Risco 
03 

Risco: Variação do Preço pela cotação do Dólar 

Probabilidade: Alta 

Impacto: Médio 

Dano 1: Impossibilidade de contratação da solução 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando 
e obtendo aprovação e dotação orçamentária 

Equipe de 
Planejamento e 
Contratação 

 Id Ação de Contingência Responsável 

1 Negociação 
Diretoria de 
Administração e 
Planejamento 



 

 

 
 
 

 

 

 

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos                   
deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da              
Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase               
de Gestão do Contrato. 

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 522/2020, de             
22 de dezembro de 2020. 
 

6 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
CAMPUS RIO POMBA 

Risco 
04 

Risco: Variação nos preços de mercado das Licenças 

Probabilidade: Alta 

Impacto: Médio 

Dano 1: Impossibilidade de contratação da solução 

Tratamento: Mitigar. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Refazer cotações e revisar o Termo de Referência, versionando 
e obtendo aprovação e dotação orçamentária 

Equipe de 
Planejamento e 
Contratação 

 Id Ação de Contingência Responsável 

1 Negociação 
Diretoria de 
Administração e 
Planejamento 

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS 

Data Id. Risco Id. Ação Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos 

    

    

    

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA 



 

 

Rio Pomba, 29 de janeiro de 2021 
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